

Дорожная карта

по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в муниципальном общеобразовательном учреждении Новоалгашинской средней школе муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в помещениях будущего Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году

№ п.п.	Наименование мероприятий	Сумма (тыс.руб)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1	Определение помещений для размещения «Точки роста»		Сидулова Е.Н.	Декабрь 2021 г	
2	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту.		Сидулова Е.Н.	Декабрь 2021 г	
3	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений.		Утрянанова Н.М..	Январь 2022 г.	
4	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей.		Глухов В.И.	Январь 2022 г.	
5	Разработка локальной сметы по ремонту помещений.		Утрянанова Н.М.	Февраль 2022 г.	
6	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование		Утрянанова Н.М.	Март 2022 г.	
7	Заключение договора на ремонт.		Утрянанова Н.М.	Март 2022 г.	
8	Закупка мебели.		Утрянанова Н.М.	Июнь 2022 г.	
9	Закупка электрооборудования для помещений		Утрянанова Н.М.	Июнь 2022 г.	
10	Контроль за выполнением ремонтных работ.		Утрянанова Н.М.	Май-июль 2022 г.	
11	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта		Утрянанова Н.М.	Апрель 2022 г.	
12	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта		Утрянанова Н.М.	Май 2022 г.	
13	Оформление помещений в		Сидулова Е.Н.	Июнь 2022 г.	

	соответствии с дизайн-проектом				
14	Поставка и расстановка мебели		Утриванова Н.М.	Июль 2022 г.	
15	Приемка, установка и подключение оборудования.		Сидулова Е.Н.	Август 2022 г.	
16	Открытие Центра «Точка роста»		Утриванова Н.М.	01 сентября 2022 г.	